
Doba předání a převzetí staveniště: 18. 1. 2018

Doba zahájení stavebních prací: 19. - 25. 1. 2018

Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 29. 6. 2018

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 30. 6. 2018

Počátek běhu záruční doby: den předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem

HARMONOGRAM

předání a převzetí staveniště

odstranění nevhodných dřevin, kácení stromů, frézování pařezů

ochrana stávajících stromů - zřízení / odstranění

odstranění stařiny

terénní modelace

rozrušení zhutněné půdy

rozprostření ornice

založení trávníku

předání hotového díla

V Praze dne: 17. 1. 2018

___________________________________________________

Aleš Kurz, jednatel - v zastoupení per procura Dušan Netolický

firmy Zahradní Architektura Kurz s.r.o.

TERÉNNÍ ÚPRAVY PRO PARK GRANÁTOVÁ - HARMONOGRAM DÍLA

leden únor březen duben květen červen


