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Smlouva o dilo na realizaci akce
.Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec®

Objednatel: MC Praha-Slivenec Zhotovitel: Stavebni femesla — Zeman, s.r.o.

Ev. & smlouvy objednatele:

Ev. €. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO
&

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni.

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany
1. Objednatel

Méstska ¢ast Praha-Slivenec

Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00

IC: 00241661

Bankovni spojeni: PPF banka a.s., .U. 500756998/6000
Telefon: (+420) 251 818 044

Email: slivenec@praha-slivenec.cz

www: http://www.praha-slivenec.cz/new/index.htm

Zastoupeny: RNDr. Jana Plaminkova, starostka, tel.: (+420) 251 68 22 34,
email: starosta@praha-slivenec.cz

a
2. Zhotovitel

Stavebni femesla — Zeman, s.r.o.

Namésti 5. kvétna 17, 252 25 Jinogany

IC: 64946134, DIC: CZ64946134

Bankovni spojeni: RB a.s., &. ugtu: 2090007001/5500
Email: zeman@remesla-zeman.cz

www: hitp://www.remesla-zeman.cz

Zastoupeny:
- ve vécech smluvnich: Antonin Zeman, jednatel, tel.: (+420) 777 662 351
- ve vécech technickych: Ing. Miroslav Zeithaml, tel. (+420) 777 662 353, Email:
zeithami@remesla-zeman.cz

tuto smiouvu o dilo.
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Smlouva o dilo na realizaci akce
,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec"

Objednatel: MC Praha-Slivenec Zhotovitel: Stavebni femesla — Zeman, s.r.0.

1.
Predmét dila
1.1
Predmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeéi provést pro objednatele
dilo tak, jak je specifikovano touto smlouvou véetné jejich p¥iloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit nize sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve |hitach sjednanych v této
smlouve.

1.2

Dilem se podle této smlouvy rozumi poskytnuti plnéni spoéivajici v realizaci stavby s nazvem
»Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec — opakované zadani.

Stavba bude probihat podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace ke stavebnimu
povoleni s nazvem ,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec*, vypracované 01/2017
projektanty: Ing. Jan Panoch - Hlavni projektant a architektonicko-stavebni fegeni, K Lochkovu 717,
154 00 Slivenec — Praha 5, IC: 86604040, Email: honza.panoch@gmail.com | Zodpovédny projektant:
Ing. Miloslav Kvasni¢ka, autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, &islo CKAIT
0007567,Ratinéveska 2444, Ujezd nad Lesy — Praha 21.

Dale bude stavba probihat podle podminek vyplyvajicich ze zadavaciho Fizeni na zhotovitele
stavby ve vefejné zakazce s nazvem ,Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec -
opakované zadani“. Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky a poZadavky vyplyvajici z
predchazejici vefejné zakazky a je vazan zadavaci dokumentaci vefejné zakazky a obsahem své
nabidky. V pfipadé rozporu dokumentace ¢i nabidky zhotovitele z pfedchazejici vefejné zakazky a této
smlouvy se pravni vztahy fidi touto smlouvou.

1.3

Pfedmeétem dila je novostavba skladové haly. Stavba bude slouzit jako zazemi pro tdrzbu zeleng parku,
ktery bude umistén na zbyle ¢asti pozemku p.&. 1754/7. V hale budou zaparkovana vozidla a technika
souvisejici s Udrzbou parku a uskladnéno naradi souvisejici s Udrzbou zelené. Jedna se zejména o mala
nakladni vozidla (velikosti multikéry, pick up, tranzit), sekagky a ridery, pidni frézy, motorové pily,
kfovinofezy, plotové nizky, vysavace a fukary, stroje na hnojeni a Gdrzbu travnikd, a cely sortiment
drobného ruéniho naradi a néstrojl pro udrzbu a opravy. V &asti haly bude vestavéno socialni zazemi
pro pracovniky Udrzby (Satna, WC, sprcha, kuchyfika) a mistnost pro Gdrzbu naradi.

Stavba je rozdélena do dvou etap. V prvni etap& bude provedeno vée mimo osazeni zafizovacich
predmétd zdravotechniky. V prvni etap& budou provedeny rozvody vody i kanalizace, ale voda bude
uzaviena ve vodomeérné $achté. Po dokonéeni této etapy bude uZivan pouze hlavni skladovaci prostor,
mistnost pro tdrzbu nafadi a $atna. Ve druhé etapé&, po napojeni stavby na splaskovou kanalizaci nebo
COV, bude osazena sprchova vanitka do mistnosti & 1.05, umyvadlo do mistnosti &. 1.04, WC do
mistnosti €. 1.06 a dfez, bojler a vylevka do mistnosti €. 1.03. Po dokon&eni druhé etapy bude moct byt
uZivano uz i socialni zazemi pro zaméstnance.

1.4

Soucasti dila jsou i prace v tomto &léanku smlouvy nespecifikované, které vaak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytne a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkugenostem mél, nebo mohl védat.
Provedeni téchto praci véak v Zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

1.5

V soucasnosti (prosinec 2017) neni zatim vydéno stavebni povoleni na stavbu haly. Zhotovitel
i objednatel se dohodli, Zze se stavbou nebude zapog&ato pred vydanim stavebniho povoleni. V pfipadé
nevydani stavebniho povoleni do konce roku 2018 mohou obé& smiuvni strany od smlouvy odstoupit bez
jakychkoli sankci a zavazki. Harmonogram dila se prodlouzi alikvotné & podle dohody smluvnich stran
o prodieni zplsobené spravnim fizenim k vydani stavebniho povoleni. O prib&hu vydani stavebniho
povoleni bude zhotovitel objednatele informovat.
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Smlouva o dilo na realizaci akce
.Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenes"

Objednatel; MC Praha-Slivenec Zhotovitel: Stavebni femesla — Zeman, s.r.o.

2.
Zahajeni dila, lhity a harmonogram dila

2.1
Harmonogram dila je zéavazny. Obsahem harmonogramu dila musi byt z&vazné terminy z vyhlasky
231/2012 Sb.:

a) DPaoha pfedani a pfevzeti stavenists,

b) Doba zahdjeni stavebnich praci,

c) Lhta pro dokonéeni stavebnich praci,

d) Lhota pro pfedani a prevzeti dila,

e) Potatek b&hu zaruéni doby (tj. den pfedani a pievzeti dila zhotovitelem).

Mimo vySe uvedené terminy musi byt harmonogram dila. Harmonogram bude &lenén minimalné na
tyto zavazné miiniky prab&hu vystavby (maji-li v dané etapé smysl):

Zemni prace

Betonaze spodnl stavby
Ocelove konstrukce
Stfedni konstrukce a plast
Ukon&eni hrubé vestavby
ZTI

uT

Elektroinstalace

Venkovni zpevnéné plochy
Dokondovac! prace a uklid

* & & © & & & & & =

Harmonogram dila bude vypracovan po tydnech.

22

Zhotovitel se zavazuje, Ze od objednatele pfevezme stavenisté Pieddvacim protokolem zahajeni stavby
a to v den, ktery stanovi harmonogram ve él. 2.1. Pieddvaci protokol zahgjen| stavby bude minimainé
obsahovat:

- vBechny zname skute¢nosti, je jsou vyznamné z hlediska zaji$téni bezpeénosti a ochrany
zdravi fyzickych osob zdrujicich se na stavenisti,

- uvedeni odpovédnych osob zhotovitele pro Géel nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizgich
minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a pfipadnou konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru staveni$té vetné uréeni pfistupovych cest, vstupll na staveniéts, freseni
oploceni &i ohrazeni stavenisté, urteni mista zafizeni stavenisté (buitky a WC) stavbu,
urCeni deponii, mezideponii, prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni, pouZitych pFi
provadén! stavebnich praci, apod.,

- ureni pfipadd, kdy musi byt vykonavan staly dozor.

- urgeni prostoru pro odstaveni strojil a uloZeni zafizeni, pouZitych pFi provadéni stavebnich
praci

- stavy elektroméru, vodoméru, plynoméru a dal$i podobné hodnoty médii.

Nebude-li néktereé z bodd tfeba objasfiovat, bude do pfedavaciho protokolu stavby od objednatele
zhotoviteli zapsano, Ze neni tfeba objasiiovat napi'. s odkazem na ptislugnou &ast DPS.

2.3

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila nejpozdéji prvni pracovni den po prevzet! stavenisté od
objednatele (lhita, ve kieré zhotovitel zahdji provadéni dila).

2.4
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhité pro provedeni dila, tj. nejpozdéji do 20.11.2018.

Za Ihiitu proveden dila se povaZuje Ihita, ve které zhotovitel Fadn& ukonéi dilo, uvede stavenistd do
nalezitého stavu vetné odvozu zafizeni stavenisté a pfeda pfedmét dila objednateli Predavacim
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Smiouva o dilo na realizaci akce
«Novostavba skiadové haly ME Praha-Slivenec”

Objednatel: ME Praha-Slivenec Zhotovitel: Stavebni femesla — Zeman, s.r.o.

protokolem ukoneni stavby nebo jejl éasti podie &l. 3. Pred lhitou pro provedeni dila neni objednatel
povinen dilo nebo kteroukoli jeho &ast prevzit.

25

Pokud z divodu pfedchézejici vefejné zakazky nebude moci zhotovitel zahajit provadéni dila ve
stanoveny den, pfevezme staveni$té a zahaji provadéni dila v nejblizsi mozny termin. Bude-li zpoZzdéni
prevzetl stavenidté z divodu predchazejici vefejné zakazky do 10-ti pracovnich dnl, zavazuje se
zhotovitel, Ze to nebude mit viiv na ukonéeni 2. a 3. etapy a sougasné bude prepracovan harmonogram,
schvalen objednatelem a stane se sou¢asti smiouvy jako Dodatek ¢ 1 (pokud nebude vélenén jiz do
textu smlouvy o dilo). Bude-li zpozdéni pfevzet! stavenidté z diivodu pfedchazejici vefejné zakazky delsi
nez 10 pracovnich dnl, bude po dohodé zhotovitele s objednatelem schvélen novy harmonogram a
stane se soucasti smiouvy jako Dodatek € 1 (pokud nebude vélenén jiz do textu smiouvy o dilo).

3.
Ukonéeni dila

3.1

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukon&enim a pfedanim objednateli predavacim
protokolem v souladu s ustanovenimi této smlouvy véetné jejich pfiloh a dodatk(l. Zhotovitel spini svou
povinnost fadné ukonéit dilo tak, Ze spini fadné veskeré své povinnosti z této smlouvy, zejména fadné
zhotovi pfedmét dila podle platnych pravnich pfedpisl, technickych norem, a podle pfisludnych
ujednani této smlouvy véetné jejich pfiloh, a v rozsahu umoziiujicim Fadné a Gplné uZivani predmétu
dila. Nedilnou sougasti fadneho ukonéeni dila je pfedani véech dokladl souvisejicich s predmétem dila
objednateli, kterymi jsou zejména revizni zpravy, atesty funkénosti, vykresy skutegného provedeni,
zarucni listy, prohlaseni o shodé, zkudebni protokoly, kolaudagni rozhodnuti, apod.

32

O pfedani pfedmétu dila objednateli se pofizuje Piedavaci protokol ukonéeni stavby nebo jeji &asti
(zapis o pfedani a prevzetl dila) podepsany ob&ma smiuvnimi stranami. Pfedévaci protokol ma pravni
idinky pouze vtom pfipade, Ze obsahuje prohlaseni objednatele, 2e dilo piejima vdetné viech
potfebnych, sjednanych a povinnych doklad( a bez vad a nedodélku, které by branily fadnému uzivani
a provozu dila. Zapis o pfevzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, vy&et vad
nebranicich uZivani a Ihiity jejich odstran&ni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech
z odpovednosti za vady. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepi&l smiuvni strany zapis, v némz
uvedou sva stanoviska a jejich odlvodnéni. Po odstranéni vad a nedodglk(, pro které zhotovitel odmitl
dilo pfevzit, se opakuje pfejimacl fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Zhotovitel je povinen objednatele
na termin k pfevzeti dfla vyzvat ve Ihité nejméné 5 dni pfedem, provadi-li se zkoudky, je povinen tak
ucinit 5 dni pfed zahajenim zkou$ek. Objednatel zajisti za iéelem pFedani dila zpravu TDO (technického
dozoru objednatele) a AD (autorského dozoru) nebo jejich piitomnost a své stanoviska k jiz provedenym
zkouskam v prib&hu provadéni dila a své doklady.

3.3

V ptipadé, Ze jsou v €l. 2.1 této smlouvy uvedeny lhiity dilgich pln&ni zhotovitele pii provadéni dila,
miZe objednatel pfevzit pfedmét dila po Sastech. V tom pfipadé se o prevzet Sasti pfedmétu diia
sepisuje dili zapis obdobny zapisu uvedenému v €l. 3.2 této smiouvy.

34

Dllo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky branicimi uzivani & dilo, ohledn& jehoz
pfedmétu zhotovitel neodevzdal objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni
objednatel pavinen prevzit.

3.5

Objednatel nemusi dilo pfevzit, bude-li mit dilo vady bréanici v uzivéani. Zhotovitel ma povinnost
spoluprace pfi kolaudaci dila. Probéhne-li kolaudace dila s negativnim vysledkem, je zhotovitel povinen
zajistit na své naklady zmény dila a jejich realizaci v nejkratéim mozném &ase tak, aby dilo mohlo byt
uvedeno v provoz.
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Smiouva o dilo na realizaci akce
,Novostavba skladové haly M& Praha-Slivenec”

Objednatel: MC Praha-Slivenec Zhotovitel: Stavebni femesla — Zeman, s.r.o.
4,
Cena dila
4.1
Cena dila €ini:

4 917 480,29,- K¢ bez DPH

0,- K& DPH ve sniZzené sazbé
1032 670,86,- K& DPH v zakladni sazbé 21%
5950 151,15,- K¢ s DPH.

42 .

Cena dila uvedena v &l 4.1 je stanovena jako celkova cena za kompletnf spinéni predmétné zakazky
po celou dobu provadéni dila a jako cena maximalni, dle cenové nabidky zhotovitele. Cena nesmi byt
zvy$ena bez pisemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvé. Zadny zépis do
stavebniho deniku nenl zpUsobily zvysit cenu dila.

Cena dila uvedena v &l. 4.1 obsahuje ocen&ni véech pinéni zhotovitele nutnych k fadnému spinéni
pfedmétné vefejné zakazky, tj. zahrnuje ocenéni veskerych ginnosti, dodavek a souvisejicich vykond
nutnych k napinéni t¢elu a clle smiouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejne zakazky, fj. i ocenéni
&innosti, dodavek a souvisejicich vykonl, které nejsou ve smiouvé (ale ani v nabidce) vyslovné
uvedeny.

43

Prace nad ramec pfedmétu pinéni die této smiouvy vyZzaduji pfedchozi dohodu smiuvnich stran formou
plsemného dodatku k této smiouvé na samostatné listing oznaéené jako ,dodatek’, kterému pledchazi
zhotoveni Zji§tovaciho protokolu zhotovitelem. Zjistovaci protokol obsahuje min. identifikace stavby a
subjektd, divod vzniku vice ¢i ménépraci, dopady do ceny dila a dopady do celkové ceny za dilo. Pokud
zhotovitel provede tyto prace bez pfedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smiouvé, povaZuje se
cena téchto praci za smluvni pokutu za porudeni smluvnich ujednani o cené dila dle této smlouvy, kterou
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veskere
Zmény pfi realizaci predmétu dila, které zvys$i, nebo snizi cenu dila, pfed jejich provedenim formou
dodatku k této smlouve.

4.4
Za viceprace jsou povazovany stavebni prace zvysujici ceikovou cenu dila, za ménéprace pak stavebni
prace sniZujici celkovou cenu dila.

45

Objednatel mé& pravo sniZit rozsah dila libovoiné podle své vile. Snizenl rozsahu dila miZe byt
provedeno jak v celjch polozkach (vypusténi poloZek rozpo&tu), tak ve vyméfe poloZek (snizeni
mnoZstvi praci provadénych v polozce rozpottu). Zhotovite! je povinen akceptovat snizeni rozsahu dila.
Takovéto snizeni rozsahu dila musi byt projednano se zhotovitelem. Zhotovitel je z tohoto divodu
povinen upozornit objednatele nejpozdgji 7 dnli pfed objednanim subdodavky, materiélu, stroju &i
pracovnikll na provadéni piislusnych praci tak, aby byl objednatel schopen sdélit zhotoviteli, ze si
konkrétn! prace nepfeje provadét. Cena takto snizeneho dila se stanovi odpoétem piislusnych polozek
& ¢asti polozek z polozkového rozpodtu. Pokud zhotovitel nespini povinnost upozornit objednatele na
planované objednani & realizaci praci podie tohoto glanku, jsou veskeré naklady provedenych Ci
objednanych praci povaZovany za smiluvni pokutu a objednatel je nebude hradit. V pfipadé&, Ze by po
gastedném provedenl praci, na které zhotovitel neupozomil objednatele a ten si jejich provedeni nepial,
nebylo mozné dale provadét navazujici prace, je povinen zhotovite! tyto prace bud dokongit, nebo
odstranit a to na viastni naklady tak, aby mohl daie pokratovat v naslednych pracich na dile.

5.
Platebni podminky

5.1

Zhotovitel provadi mésini fakturaci podie skuteCné prostavénosti. Splatnost faktur je 30 dni. Fakturu
je zhotovitel opréavnén vystavit jedenkrat za mésic vidy k poslednimu dni pfisluSného
kalenda¥niho mésice.
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Smlouva o dilo na realizaci akce
.Novostavba skladové haly MC Praha-Slivenec”

Objednatel: MG Praha-Siivenec Zhotovitel: Stavebni femesla — Zeman, s.r.o.

52

Faktura musi byt dorucena objednateli do tfl dnl ode dne jejiho pisemného vyhotoveni. Pokud bude
faktura doru¢ena objednateli pozdéji, prodluzuje se jeji splatnost o podet dnl, 0 n&j2 dorugeni faktury
objednateli pfesahlo dobu tfi dnll. Za okamzik uhrazenf faktury se povaZuje datum, kdy byla predmétna
Castka odepsana z Utu objednatele. Pfi nedodrzeni shora uvedené splatnosti je zhotovitel opravnén
vyuctovat objednateli Grok z prodlent dle platnych pravnich pfedpisli. Zhotovitel se zavazuje akceptovat
moZnost placeni casti stavebnich praci (napf. matridlu) zalohovymi fakturami.

5.3

Zhotovitel je opravnén fakturovat diléimi fakturami jedenkrat za mésic dle skuteén& provedenych
pracl. Kazda fakiura bude rozdélena na ¢ast 90 % a 10 %, kdy 10 %-ni éast bude pozastavka.
Pozastavka bude vyplacena po predani dila. Podkladem pro vystaveni dil&i faktury bude Soupis
provedenych praci odsouhlaseny zastupcem zadavatele (zii§tovaci protokol).

5.4

Faktura bude vZdy obsahovat Cislo faktury, nazev dila nebo jeho &asti, datum pfedani provedenych
praci zadavateli, nazev, sidlo a IC zadavatele, nazev, sidlo, IC a DIC zhotovitele, den odeslani faktury,
oznaceni penézniho Gstavu a G¢tu, na kiery ma byt placeno, vyznaten! dne splatnosti, fakturovanou
c¢astku s DPH a bez DPH. Pfilohou faktury bude vZdy soupis skute¢né provedenych praci ocen&nych
jednotkovymi cenami a pofadovymi &isly polozek uvedenych v nabidce zhotovitele. Bez
adsouhlasenehe soupisu provedenych praci je faktura neplatna.

55

Soucasti kazde faktury bude Soupis provedenych praci (zji§tovaci protokol), ktery bude obsahovat
prace skuteCné provedene na stavbé k datu vystaveni faktury. Soupis provedenych praci bude vytvofen
na zakladé Cerpani rozpo&tu dila a objednatel ho obdrzi jak v ti§téné podobé, tak ve formatu xls / xlsx.
Cerpani rozpodtu dila bude provedenc zhotovitelem tak, ze za polozkovy rozpotet dila budou pfidany
pole (sloupce) za kaZdou fakturaci (fakturace 1, fakturace 2, atd.) s ndzvy ,MnoZstvi" a ,Celkem K&",
pficemz hodnoty u kaZdé polozky v rozpoétu budou obsahovat mnoZstvi a celkovou cenu bez DPH
vdang fakturaci prostavénou. Na konec za planované fakturace budou pfidany sloupce celkového
Cerpani (Zbyva vyterpat) opét se sloupci ,MnoZstvi* a ,Celkemn K&, pfitemz v jednotlivych polozkach
budou odetteny soucty jednotlivych fakturaci od pivodniho rozpoétu. Cerpani rozpodtu dila podle
skuteCnosti v jednotlivych fakturacich bude v souétu obsahovat polozky v intervalu od 0 do 100%
plvodniho rozpottu. Bude-li objednatel fakturovat schvalené viceprace a ménéprace, budou uvedeny
v samostatneé Zasti, napf. pod plvodnim rozpoétem, podie kterého se &erpa. Délen! &erpanych vicepraci
a necerpani menépraci bude na tyto ucelené celky: ,Viceprace podle rozpoétu®, ,Viceprace mimo
rozpocet’, ,Ménéprace”, ,Viceprace podle rozpoétu* budou obsahovat zménu navyseni praci v rozpoétu
obsazenych nad 100% mnozZstvi obsaZeného v plivodnim rozpodtu. ,Viceprace mimo rozpodet® jsou
prace, které v plvodnim rozpottu nemaji odpovidajici polozku, ale které je tfeba provést. ,Ménéprace"
jsou prace z pivodniho rozpottu, které se neprovadéli. Veskeré viceprace a ménéprace museji byt
odivodnéné zhotovitelem.

56
Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v pribé&hu pingni této smlouvy, jestlize
zhotovitel neplni kterykoliv termin (IhGtu) v této smlouvé stanoveny (stanovenou).

5.7
Objednatel ma pravo podminit Uhradu kterékoliv diléi faktury odstran&nim vad a nedodélk(l dosavadniho
pinéni zhotovitele. Podminky thrady mizZe objednatel uplatnit jak pred vystavenim faktury, tak poté.

5.8

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele, pokud je zhotovitel
v prodleni s plnénim jakehokoliv zavazku vii objednateli podle této smlouvy.
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Smlouva o dilo na realizaci akce
«Novostavha skladové haly MC Praha-Slivenec®

Objednatel: MC Praha-Slivenec Zhotovitel: Stavebni femesla — Zeman, s.r.o.

B.
Podminky provadéni dila

6.1

Zhotovitel zajistuje provedent dila svymi pracovniky nebo pracovniky tretich osob. Zhotovitel nese plnou

odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy i u tfetich osob, které si na praci
sjednal.

6.2

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pfistup na zhotoviteli predané staveni&té. Na poZadani
je zhotovitel povinen pfedioZit objednateli obratem veskeré doklady o provadéni praci.

6.3

V8echny Skody, ktereé vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané zhotovitele tfetim, na
stavbé neztc¢astnénym osobam, pfipadné objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4
Zhotovitel prohlasduje, Ze k datu podpisu smiouvy:
a) pfedal objednateli zévazny harmonogram provadéni dila odpovidajici harmonogramu
provadéni dila v nabidce zhotovitele,
b) Fadné pi'ekontroloval pfedanou projektovou dokumentaci,
c) [adné provéfil mistni podminky na stavenisti,
d) Jje sezndmen s geologickymi priizkumy a veskerou s tim souvisejici pfedanou dokumentaci,
e) vsechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele
a mistnim Setfenim,
f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,
g) vedkeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smiouva.

8.5

Zhotovitel je srozumén se skutetnosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich
a stavebnich objektech uvedenych v zadavaci dokumentaci nemusi byt pfesné a Upiné. Zhotovitel
provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci t&chto siti a pfijme takova opatfeni, aby
nedoslo K jejich poskozeni b&hem praci na dile.

6.6
Zhotovitel rovnéZ prohladuje, Ze je piné seznamen i s ostatnimi podminkami pinéni zhotovitelovych

povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto &tanku smiouvy
vyslovng uvedeny.

8.7

Vlastnicke prévo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamzikem jejich zabudovani do stavby
resp. i okamzikem jejich montaze ¢&i pfivezeni na stavbu (rozhodnym okamzikem je pfivezeni véci,
materialu &i vyrobkil do aredlu stavenisté). Zhotovitel sjednava v ptipadném subdodavatelskéem
systemu vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podie této smiouvy.

6.8

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu viastnického prava podie &l. 6.7 a2 do pFedani a plevzeti
pinéni nad takto vzniklym viastnictvim objednatele spravu. Viykon spravy kondi okamzikem fadného
pfedani a prevzeti pinéni podle této smiouvy objednatelem.

V piipadé diigich pinéni (pokud po pfedani diléi &4sti dila zhotovitelem a jejim pFevzetl objednatelem
pokraduje zhotovitel v plnéni dle této smiouvy) pfebird zhotovitel souasné s podpisem dilélho
protokolu, zpét do spravy pfedmét viastnictvi objednatele, ktery je uvedeny v predavacim protokolu jako
dilei pinéni pfevzaté objednatelem. Tato spréava trva a2 do predani a prevzeti posledn! diléi &asti dila.

6.9
Nebezpedi Skody na objednatelem zhotoviteli pfedanych vécech (vCetna stavby/staveb) nese zhotovitel.

Predanim a pfevzetim celého pfedmétu dila dle této smlouvy pfechazi nebezpedi $kody na pfevzatém
predmétu dila na objednatele. Na zhotovitele nepfechazi nebezpedi $kody na véci, jeZ je ptedmétem
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Objednatel: MC Praha-Slivenec Zhotovitel: Stavebni femesla - Zeman, s.r.o.

udrzby, opravy nebo Gpravy, ani viastnické pravo k ni. Odpovédnost zhotovitele je objektivnl. Pfipadna
poskozen| véci odstrani zhotovitel svym nakladem.

6.10
Smiluvni strany ujednaly, Ze v ramci dila zhotovitel splni tyto poZadavky objednatele a vypracuje
potfebné dokumentace:;

* Nedojde-Ii k z&boru vefejného prostranstvi, bude eventualni skladka materialu umisténa na
pozemku v mist& plnéni.

» Likvidaci odpadu vznikigho pii realizaci stavby si zhotovitel dila zajidtuje sam tak, Ze bude
roztfidén dle pfislusnych piedpisti ve smyslu zakona & 185/2001 Sb. o odpadech
a 0 zméné nékterych daldich zakon(, ve znénf pozdéjsich predpisi,.

» Zhotovitel na své naklady obstara (na zaklad pIné moci vystavené objednatelem) vykon
veskeré inZenyrské &innosti, kterou nezajiStuje objednatel, po celou dobu provadéni dila,
zejm. zafist! povoleni potfebnych zabord, vytygeni inZenyrskych sitl, osazeni elektromér,
apod.

* Pfed zahajenim kolaudaé&niho fizeni pro pfedmét dila (stavbu) budou pfedioZeny doklady o
zplisobu vyuZitl odpadll z bouracich praci a ze stavebni &innosti nebo jejich odstranéni
$ uvedenim podilu odpadu, ktery byl predan k recyklaci. Zhotovitel pfeda objednateli té3
vaznl listy. Souéasti poZadovanych dokladt budou kopie evidenénich listh prepravy
nebezpeénych odpadu, die vyhlasky &. 383/2001 8b., o podrobnostech nakladani s odpady.

* Pro provadéni dila zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materialy, které splfiuji poZadavky
§ 156 zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pfedanim pisludnych platnych
dokladll (atestU/certifikatd atp.) pfed predanim pfedmétu dila.

* Pro provadéni dila zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim
zaruCuji bezpeénost pii realizaci a uzivani a spifuji poZzadavky zakona & 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky (tzv. prokazovéni shody s poZadavky norem
a dal$ich ptislusnych predpisl). Spinéni této povinnosti prokaze zhotovitel objednateli pred
pfedanim pfedmétu dila, a to doklady o prokazani shody zejm. od jednotlivych dodavatei
technickych zafizeni.

* Zhotovitel zajisti bezpe&nost a ochranu zdravi pFi praci podle zak. &. 262/2006 Sb., zakonik
prace a podle navazujicich pFedpisl; veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych
pfedpisti a norem CSN. Pred zahdjenim montaZnich praci musi byt v&ichni pracovhici
zhotovitele prokazatelng seznameni s bezpe&nostnimi pfedpisy (zejm. o bezpenosti prace
a pozarni ochrang), s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostiedky.
Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuéeni nebo
zaskoleni.

» Veskeré instalace zhotovitel provede podle platnych piedpisi a norem CSN. Pred
zahajenim montéZnich praci musl byt vSichni pracovnici prokazatelng& seznameni
s bezpeé&nostnimi pFedpisy (zejm. o bezpe&nosti prace a pozarni ochrang), s povinnosti tyto
predpisy dodrZovat a pouZivat ochranné prostfedky. Provadénim pracl smi byt povéfovani
jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni. Objednatel ma pravo
kontroly kvalifikace pracovnikil a jejich odmitnuti véetné odmitnuti subdodavatele.

e Pfed zahgjenim praci musi byt v8ichni pracovnici prokazateing seznameni
s bezpegnostnimi pfedpisy (zejm. o bezpe&nosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti tyto
predpisy dodrzovat a pouZivat ochranné prostfedky. Provadénim praci smi byt povérovani
jen pracovnlci, ktefi jsou pro dané prace vyugeni nebo zagkoleni.

+ Zhotovitel na vlastni nakiad vypracuje potiebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci
(dilenské vykresy, klade&ské plany, technologické postupy montaZnich praci apod.) a
provede v pifpadé potfeby dopliujici prizkumné prace. Dilenska dokumentace a vzorky
materiald budou pfed zah&jenim vyroby predloZeny k odsouhlaseni objednateli.

» Zhotovitel na vilastni néklad vypracuje dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, ktera
bude vypracovana v rozsahu a podrobnostech podie vyhlasky &. 499/2006, o dokumentaci
staveb, a soutasné vrozsahu, ktery umozni vydani kolaudacniho rozhodnuti pop.
kolaudagniho souhlasu pro pfedmét dila {stavbu). Bude-li zapotfebl pro zpracovani této
dokumentace provest geodetické prace, provadi tyto prace geodet obstarany zhotoviteiem,
a to na nakiad zhotovitele. Nedilnou pilohou dokumentace skute&ného proveden| stavby
a soucasti pinéni zhotovitele v ramci tohoto bodu, Jjsou i veskeré potfebné a organy statni
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spravy poZadované provozni fady. Dokumentace skuteéného provedeni bude vyhotovena
na zakladé geodetického zaméreni, a to v listinné | v digitaini podobé, a tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli ve 3 provedenich jak v listinné tak v elektronické podobé ve
formatu DGN a PDF &i v jinych obvyklych formatech uréenych objednatelem. Zhotovitel
zpracuje i geometricky plan pro zapis do katastru nemovitosti a tento zépis do katastru
zajistl. Originaly geometrického plénu pieda v 6 paré objednateli.

» Po dobu provadéni praci je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré hygienické, poZarni
a bezpecnostni pfedpisy napf. poZzadavky na limitovanou hiugnost a pra$nost apod.

+ Vsechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v disledku provadeén] dila
budou pfed pfedanim pfedmétu dila objednateli uvedeny zhotovitelem do plivodniho stavu,
v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi.

¢ Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zaFizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, naloZi s nimi die pokynil objednatele.

» Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét dila bude fadné ukonéeny, provozuschopny, piné
v souladu s U¢elem dila a ve smyslu platnych pravnich piedpist, v souladu s poZadavky
hygienickymi, na poZaml ochranu a bezpetnost a ochranu zdravl pii praci, v souladu
s poZzadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou schopnostl pohybu a v souladu
s poZadavky predpistl o pamatkove pééi a bez vad. Uvedené viastnosti musi byt prokazany
pfedepsanymi a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostatednym
zplisobem prokazujicim (sp&Snost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo
pievzit.

7.
Stavenisté, vedeni stavby, stavebni denik, technicky a autorsky dozor, zkougky

7.1

Zhotovitel je povinen zajistit trvale stfeZeni stavenisté a zarizen! stavenisté a uginit opatfent proti vstupu
neopravnénych osob na staveniété a do zafizeni staveniaté oplocenim & ohrazenim. Zhotovitel si zajisti
zafizen| staveni8té na vlastni naklady. Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za pfedané
stavenisté a je povinen na ném udrZovat pofadek a &istotu, odstranovat odpady a negistoty vzniklé jeho
pracemi. Stavenisté a misto skladovani materiall a mista vykopl je zhotovitel povinen predpisové
oznacit tabulkami, ohranigit, osvétiit, zabezpecit jejich ochranu, vEetn& protipozarnich opatfeni
a zajidténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci.

7.2

Zhotovitel povinen nejpozdéji do 1 dne po proveden| dila (tj. po fadném ukonéeni dila a predan! jeho
pfedmétu objednateli) vyklidit staveni§té a pfedat stavenisté v fadném stavu objednateli. V opagném
pfipadé je zhotovitel v prodleni s provedenim dila. Po odstranéni vad a nedodelk(i je zhotovitel povinen
stavenisté vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdgji do 2 dng, jinak je zhotovitel v prodleni
s provedenim dila.

7.3

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy podle § 157 z&kona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik
musi byt veden v listinné formé a musi obsahovat alespon dvé kopie pro oddéleni. Pokud néktera ze
zUcastnénych stran nesouhlasl se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do 3 pracovnich dnd
pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadfeni, jinak se zapis povaZuje za odsouhlaseny. U zapisl
majicich vliv na postup praci na stavb& oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu,
Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit. Ve stavebnim deniku se vyznadi doklady, které
se v jednom vyhotoveni ukladaji na staveniéti s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici. Stavebn! denik
musi byt fadné vedeny, objednateli pfisludi prvni kopie, kterou odevzdava zhotovitel objednateli vzdy
na jeho vyzadanl. V den predani a prevzeti celého pfedmétu dila dle této smlouvy bude objednateli
s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho deniku. Objednatel je povinen na zakladé vyzvy
zhotovitele provedene ve stavebnim denlku a emailem zkontrolovat &ést dila pred zakrytim & dalsim
postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku Zzapsat
event. piipominky. Zhotovitel nezahaji zakryvaci prace & dal§i postup praci pted uplynutim Ihity dle
pfedchoz| véty.
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7.4

Objednatel je opravnén provadét priib&zné kontroly provadéni dila a jeho &asti, a to zejm. pfi zajistovani
subdodavek, vyroby, montazi a praci. Na pozadani je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli veskeré
doklady o provadéni praci, a to nejpozdéji do & dnl ode dne dorugeni vyzvy. Zhotovite! je povinen vykon
tohoto prava strpét. Objednatel je rovnéZ opravnén provadét cenovou kontrolu v pribéhu pripravy
smlouvy a pfipravy, realizace a uvad&nl dokonéeného dila do provozu a kontrolu zavére&ného
vyuctovani dila. VSichni d¢astnici naplfiovani pfedmétu smlouvy jsou povinni vytvafet podminky pro
provadéni cenové kontroly.

7.5

Objednatel ma pravo provadét kontroly podle €. 7.4 i svym technickym dozorem objednatele (TDO)
a autorskym _dozorem (AD). Rozsah pisemnych povéfeni TDO a AD a jména osob povéfenych jejich
vykonem objednate! zhotoviteli na jeho Zadost pisemné sdéli. Zhotovitel vytvafi svou souginnosti
podminky pro vykon kontroly objednatele resp. jeho kontrolnich organd. Zabezpeduje Uéast svych
zaméstnanci pii kontrolni &innosti a projednava technickeé a jiné otazky souvisejicl s pinénim smiouvy.
Zhotovitel déle zabezpeluje potiebnou souginnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statni spréavy
a jinych opravnénych subjektl a &ini neprodlené opatieni k odstranénf vytknutych zévad.

76

Je-li sou¢asti stavby dodavka resp. i montaz strojli nebo zafizeni je soudast! plnéni zhotovitele podie
smiouvy a prilkazem fadného provedeni dila nebo jeho &asti dolozeni isp&&nych vysledk potfebnych
individualnich a komplexnich zkousek, garanénich zkouSek a organizace zku&ebniho provozu
a pozadavkd organil statni spravy pfip. jinych organd a osob piislugnych ke kontrole staveb. Naplh,
obsah, rozsah, zplsob provedeni a terminy zkou$ek se fidi podminkami stanovenymi CSN, projektovou
dokumentaci, a technickymi daji vyhladenymi vyrobci jednotlivych zafizeni a navrhuje je zhotovitel
nejmene 5 dni pied jejich provedenim objednateli, ktery je schvaluje. V piipadé neexistence SN &
jejich vyznamnych nedostatkd Ize pouZit po dohodé objednatele a zhotovitele i jinych norem (EN, DIN,
apod.).

77

Individudinim vyzkou$enim pii montaZi se rozumi provedeni zkougek s kladnym vysledkem (napf.
kazdeho jednotlivého stroje nebo zafizeni). Komplexnim vyzkougenim osvédéuje zhotovitel kvalitu dila
a jeho zplisobilost uvedeni do provozu. Zkousky jsou nakladem zhotovitele a# do jejich kladného
vysledku,

7.8

Vysledek zkouSek se zachytl v zépisech, pfipadné predepsanych protokolech o jejich provedeni
a vysledku. V zapise budou uvedeny mimo jiné i dal$i skutegnosti rozhodné pro stanoveni a pribéh
zaruky, event. ZjiSténe zavady, pfipadné podminky, povinna osoba a terminy odstran&ni zavad,
ptipadné spinéni podminek. Podminky k provedeni zkou$ek, zajistdni potfebného mnozstvi svych
kvalifikovanych zaméstnanch, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dali prostiedky potiebné
k vyzkous$eni, popf. téZ pro pfipravu k nému, organizuje a opatfuje zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi
naklady v piipadé netisp&$ného provedeni zkousek.

8.
Soucinnost smiuvnich stran, pferugeni praci

8.1

Smiuvni strany jsou povinny vyvijet veskere Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci smlouvy
a pfedmetu dila, ktere vyplyvaji z jejich smiuvniho postaveni. Pokud jsou kterékoli ze smiuvnich stran
znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smiuvnim povinnostem, sdé&li to neprodiend pisemné
druhé smluvni strané.

8.2
V rémgi souginnosti smiuvnich stran pfi naplfiovani pfedmétu smlouvy sjednaly smiuvni strany tyto thity:
2 pracovnich dni pro kontroly zakryvanych £asti dila a reakce na udalosti v pritb&hu provadéni
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dila,
* 2 pracovnich dnll pro predavani zjistovacich protokold, doZadanych stanovisek a podkladd,
odsouhlasovani pinéni a navrhovanych fegenf.

8.3

Pokud si v8ak ihned pfi prevzeti pinéni nebo pozadavku jedna ze smiluvnich stran vymini thiitu delsi,
plati takto stanovens Ihiita, nejvice vdak 7 pracovnich dni. Stanovens ihiity potinaji bézet vZdy
nasledujicl pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané dorucena pisemna vyzva (oznameni) o
rozhodné skutednosti. Je-li druha smiuvni strana ve stanovené Ihite necinna, ma se zato, e nema
namitky proti zakryti nebo jing vyzvé chledné uvedené skutefnost.

8.4

Neni-li ve smlouvé uvedeno, e zhotovitel zajistuje pro objednatele vydani kolaudaé&niho rozhodnuti
popt. kolaudaéniho souhlasu, ma zhotovite| povinnost spoluplisobit pi pFipravé a v prib&hu Fzeni
0 vydani kolaudaé&niho rozhodnuti popf. kolaudaéniho souhlasy.

8.5

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti objednateie. Zhotovitel [e_opravnén prace
prerusit v pfipadé, Ze zjisti pii provadeni dila skryté prekazky znemoZfiujicl jeho provedeni dohodnutym
zplisobem nebo z divodu nemoznosti pinéni v diisledku vyssi moci. Kazdé preruseni pracl je zhotovitel
povinen neodkladné pisemné objednateli oznamit spolu se zpravou o piedpokiadané délce, jeho
piiginach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpetujicich nejucelnéjsia nejefektivnéjsl zplisob jejich
odstranéni. Do doby op&tovného pokradovani v praci stfesi material, jakoz i pomficky potfebné
k provedeni dila i celé dilo. Zhotovitel Je povinen vynaloZit vegkeré Usili, aby takovéto prekazky byly

9.1

9.2

U ostatnich praci a dodavek se poskytuje zaruka na dobu 24 mésicl, min. vdak na dobu stanovenou
zaruénim listem vyrobce. Zaru&ni vadou neni vada strojnich a specialnich dodavek, u které zhotovitel
prokaZe, Ze byla zplsobena nespravnou odbornou udrébou a nespravnou servisnf Gdrzbou takovych
strojnich a speciainich dodavek.

9.3

Pinénl ma vady, jestiiZe nebylo provedeno fadné podle smlouvy. Vadami se rozumi i nedodélky, tj.
nedokondéené prace (pinénf). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemaji vliv na zvygeni
ceny pinénf zhotovitele, se nepovazuiji za vady &i nedodélky v pFipads, e s nimi vyjadfil objednatel

pisemny souhlas za predpokladu, e tyto odchylky budou vyznaleny v projektové dokumentaci
skute€ného provedeni stavby.

9.4

V pribéhu zéruéni doby zhotovitel odstrani vady do 10 (deseti) dnti od doruden pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli, neni-li s piihiédnutim k charakteru vad a nedodélka dohodnuta jing Ihita.
Reklamaci provadi objednatel pisemné&, v reklamaci vady poplse a uvede své poZadavky, véetn&
terminu pro odstranéni vad zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni disledky
vadného pinéni. Zhotovitel je povinen do 5ti dndi ode dne obdrzen reklamace zaslat objednateli své
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plsemne stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava, nebo sdéli objednateli své namitky spolu
s jejich odlvodnénim. Zhotovitel se zavazuje zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdgji do
5 pracovnich dnl od obdrZeni reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy,
neuznava-li odpovédnost za své vady.

9.5

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |h{(#té stanovené v &L 9.4 nebo oznami pfed jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel miZze u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu ze sjednané
ceny dila, nebo zadat provedeni oprav jinému zhotoviteli - opravci, pfidemsz v tom pfipadé je zhotovitel
povinen objednateli uhradit nakiady vynaloZené objednatelem na cenu takovych pinéni zhotovitele -
opravce. Narok objednatele G¢tovat zhotoviteli smiuvni pokutu v tomto piipadé nezanika.

9.6
V pfipade odstranéni vady dodanim nahradniho pinéni, b&2i pro toto ndhradni pln&ni nova zaruéni doba
v deéice dle €1. 9. 1. nebo &l. 9.2, a to ode dne pfevzeti nového pinéni objednatelem.

9.7

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zéruky nezanikaji, ohiedn& objednateli pfedanému
pfedmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od smiouvy. Naroky z odpov&dnosti za vady se
nedotykaji narokl na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

10.
Odstoupeni od smlouvy

10.1

Objednatel miZe odstoupit od smiouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplisobem své smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazateinou formou (zapis ve stavebnim deniku, dopis)
upozornén.

Smiuvni strany vyslovné ujednaly, Ze v tom pfipadé budou zhotoviteli uhrazeny ugelné vynaloZené
naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo naklad{i spojenych s odstoupenim
od smiouvy. Smiuvni strany dale vyslovné ujednaly, ze v tom pfipadé objednateli dale vznika narok na
Uhradu vicenakladi vynaloZenych na dokon&eni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu
provedeni dila.

10.2
Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi:
» prodleni zhotovitele s pifevzetim staveniété od objednatele deli 7 dng,
» prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila deldi 7 dn(,
» prodleni zhotovitele s dokongenim dila (pfedani a pfevzeti stavenists) del3! 30 dnd,
L]

opakované neplnénl harmonogramu vystavby, na né&z byl zhotovitel opakované pisemné
upozornén véetné stanoveni odpovidajici doby k napravé,

» opakované neposkytnuti dostatetné souginnosti objednateli v jeho kontrolni &innosti a to i pfes
pisemnou vyzvu objednatele,

e plnéni nekvalitni, na které byl zhotovitel opakované pisemné upozorfiovan, a pfesto jej
neodstranil,

» opakovani zkousky 2x za sebou se zapornym vysledkem,

» pinéni pomoci pracovniki viastnich &i subdodavatele, kteFi nemajf pozadovanou kvalifikaci pro
plnéni pfisludnych praci,

» plnéni provadéné v rozporu s normami a technickymi listy, na které byl zhotovitel opakované
upozoriiovan a pfesto jej neodstranil,

¢ nepfitomnost stavbyvedouciho &i jeho zastupce na stavbé vice neZ z 1/3 héné pracovni doby.
10.3

Odstoupeni od smiouvy strana opravnéna oznami strané& povinné bez zbyteéného odkladu poté, kdy
strana povinna podstatné porusi své povinnosti.
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10.4
Stanovi-li opréavnéna strana pro dodateéné plnéni Ihiitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po marném
uplynuti teto hity. JestliZe vak strana, ktera je v prodieni, pisemné prohlasi, Ze sv(lj zavazek nesplni,

miZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim IhGty dodatedného pinéni, kterou
stanovila, tzn. ihned poté, co prohlageni povinné strany obdrzi.

10.5

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy
se véak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porugenim smlouvy, FeSeni spor(l mezi smluvnimi
stranami, narokl na smiuvni pokuty a jinych narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat i po ukon&eni resp. zaniku smlouvy.

10.6

V pfipadé dotagniho financovani je neposkytnuti podpory (dotace) ze strany dotadniho organu
dilvodem, pro ktery je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoli naslednych sankel a
zhotovitel se zavazuje toto respektovat.

11.
Smluvni pokuty

11.1

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, {j. nesplni lhiitu pro provedeni dila
uvedenou v El. 2, je povinen zaplatit objednateli smiuyni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
z Cl. 4.1 této smiouvy za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni. To plati rovnéz pro piipad prodieni
zhotovitele s provedenim dilgi &asti dila, 4. nesplnénim kterékoli sjednané dil&l Ihiity pro plnéni
zhotovitele, je-li takova thita uvedena v &l. 2 této smlouvy &i v sjednaném harmonogramu. Objednatel

mlZe pokutu prominout, bude-li jasné, ze nespinéni Ihity z harmonogramu neohrozi celkovy termin
dokoné&en| dila.

11.2

V pifpadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladii objednateli dle él. 3.1 této smiouvy, nebo
nepfeda objednateli v8echny tyto dokiady, je povinen zaplatit objednateli smiuvnf pokutu ve vy&i 0,05 %
z ceny dila bez DPH za kazdy, byt i jen zapo&aty den prodleni az do spinéni této povinnosti.

11.3
V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzf Ihiitu pro odstran&nl vad die &L 9.4 této smlouvy (vady dila v zaruce),

je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000.- Ké za kazdy, byt i jen zapodaty den
prodleni a jednu vadu.

11.4

Smiuvnl pokuty, sjednané touto smiouvou, hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strang $koda, kterou Ize vymahat samostatné a bez ohledu na jeji vysi. Uplatnénim ani
zaplacenim smluvni pokuty nenj dotden narok objednatele na nahradu $kody. Takovou $kodu mize
objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatng, a to v celé Jejl vysi. Narok na mluvni pokutu a nahradu
Skody nezanika ani v pffpad& odstoupeni kterékoli ze smiuvnich stran od smiouvy.

11.5

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén prostory stavenité a jeho
zatizeni jakoZ i plochy s nim souvisejici pouzivat pro rekiamni Ucely. V pfipadé, Ze tak pFesto ugini,
sjednavaji smluvni strany smiuvni pokutu ve vy&i 3.000,- K¢, a to pro kazdy piipad zvlast.

116

Nesplni-li zhotovitel &i objednatel své jiné, ve smiouvé zakotvené povinnosti, zaplati strana
povinna strané opravnéné 0,01% ceny dila bez DPH z &l. 4.1 této smlouvy za kazdy, byt i jen
zapocaty den prodieni v plnéni své povinnosti. Podminkou uplatnéni sankce je pisemné upozornéni

ze strany opravnéne strané povinné na neshodu se smlouvou a stanoveni Ihtty pro odstranéni neshody
ne krat&i & pracovnich dnd.
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12.
Pojistna smlouva zhotovitele

12.1

Zhotovitel pfedloZil pfed uzavienim této smlouvy objednateli pojistnou smiouvu véetna véech pfiloh,
dodatkl a v8eobecnych &i jinych obchodnich podminek pojitovny, ma-li je pojistovna, s minimalni
pojistnou &astkou pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tieti osobé zngjict alespofi na
2.000.000,- K&. Zhotovitel je povinen drZet takové pojisténi po celou dobu realizace dila dle této
smlouvy.

13.
Zavéretna ustanoven|

13.1
V piipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro ob& smiuvni strany ustanoveni zakona
¢. 89/2012 8b., ob&ansky zakonik, a déle obchodni zvyklosti.

13.2
Jakakoliv ustnl ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smiuvnich stran, jsou pravné neudinna.

13.3
Smilouvu [ze ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran.

13.4
Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy pfedava &i pfedkiada zhotovitel objednateli,
musl byt pfedana &i pfedloZena v eském jazyce.

13.6
Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi¢emz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i Gplny soubor piiloh. Objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 2 vyhotoveni.

138

V pfipadé spor(i z této smiouvy si jeji uastnici sjednali podie § 89a zakona &, 99/1963 Sb., ob&anského
soudnfho fadu, mistni pfisiudnost Obvodniho soudu pro Prahu 5, ve vécné piisiugnosti krajskych soud!
pak mistni pfislusnost Méstského soudu v Praze.

13.7

Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnost! upravenych touto smiouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se doruduji do viastnich
rukou. Povinnost smluvni strany dorugit pisemnost do viastnich rukou druh& smiuvni strané je spinéna
pfi doruCovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do viastnich rukou dorud. Uéinky doruéeni
nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost smiuvni stran& vrati jako nedorugitelnou & adresat svym
jednanim dorugent zmaifil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

13.8
Smiuvnl strany prohlasuji, Ze skuteénosti uvedeng v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoli dalsich podminek.

13.9

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen na dotaz tiet| osoby poskytovat informace dle
ustanovent zakona &. 106/1998 Sh., o svobodném pfistupu k informacim. Zhotovitel souhlasi, aby
veskeré informace obsaZené vtéto smiouvé hez vyjimky byly poskytnuty tfetim osobam na jejich
vyZzadani.
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13.10

Zhotovitel se zavazuje umoznit vstup osobam povéfenym kontrolou (napf. pracovnikim Sekretariatu
Regionalni rady Centra pro regiondlni rozvoj CR, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi,
Ministerstva zemédélstvi, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufaduy,
Finan&niho Gfadu a daldich opravné&nych organl) podle zékond CR (napf. zékon 320/2001 Sb., o
finanéni kontrole ve vefejné spravé) neba jinych pfedpisil do svych objektl a na pozemky, k ovéfovani
pinénl podminek uvedenych v rozhadnuti, po dobu realizace projektu a dale po dobu 5-4i let od vydani
Rozhodnutl o poskytnutl dotace &i podobného rozhodnuti, bude-li takovéto rozhodnuti vydano.

13.11
Smiuvni strany prohlasuji, Ze si smiocuvu véetné& jejich pFiloh pfedetly, s obsahem souhlasi a na dlikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

13.12
Tato smlouva obsahuje 15 stran a 4 piilohy, které tvoii nedilnou souéast smlouvy.

13.13
Tato smiouva o dilo je platna a 0éinng dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami.

Prilohy, které tvofi nedilnou soucast smiouvy:

Pfilcha & 1:  Rozpodet dila (15 stran)

Pfiloha &. 2: Harmonagram difa (1 strana)

Pfiloha &. 3:  Projektova dokumentace (netiSténa, k dispozici ob&ma smluvnim stranam)

Piilcha & 4:  Nabidka G&astnika ve vefejné zakazce (netiSténa, k dispozici obéma smiluvnim
stranam)




